GEMEINDE
BERNECK

Schulraumplanung 2025

Bedarfsprognose 2030 - 2050 und Standortkonzept

Bericht | Marz 2025

Stauffer & Studach Raumentwicklung



Impressum

Auftraggeber
Politische Gemeinde Berneck, CH-9442 Berneck

Kontaktperson
Shaleen Mastroberardino, Gemeindeprasidentin

Bearbeitung

Stauffer & Studach AG
Alexanderstrasse 38, CH-7000 Chur
www.stauffer-studach.ch

Beat Aliesch

Erstellung
September 2024 - Marz 2025

Bearbeitungsstand
Marz 2025

250224 _1_Berneck_SRP_Bericht_03.2025.docx



Inhalt

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Einleitung

Analyse Kapazitdten und Bedarf
Entwicklung Schiilerzahlen
Berechnung des Raumbedarfes
Kapazitdten und Reserven im Bestand
Baulicher Zustand, Potenziale

Prognosen und Raumbedarf
Prognoseannahmen
Prognosen der Schulen der Gemeinde Berneck

Standortkonzept

Ubersicht bauliche Entwicklung
Planungspréamissen

Kriterien

Standortvarianten Primarschule
Standortvarianten Kindergarten
Standortkonzept Schule Berneck

N O W NN

N N

12
12
13
14
15
18
25






Stauffer & Studach Raumentwicklung

1 Einleitung

Der Gemeinderat entschied, nach Abschluss des Gesellschaftsleitbilds «Berneck
lebty, im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanungsrevision eine Schulraumpla-
nung zu erarbeiten. Die Schulraumplanung dient als Strategie fir die kiinftige Ent-
wicklung der Schul- und Kindergartenrdumlichkeiten und als eine der Grundlagen fiir
eine ganzheitliche und zukunftsgerichtete Betrachtung der Nutzungen und Entwick-
lungsabsichten der gemeindeeigenen Liegenschaften.

Die Gemeinde Berneck verfligt liber eine vergleichsweise grosse Flache von Zonen
fur 6ffentliche Bauten und Anlagen (Z6BA) und dadurch (iber ein entsprechendes Po-
tenzial und Handlungsspielraum fiir die Anpassung und Weiterentwicklung ihrer
Schulinfrastrukturen. Die heutigen Einrichtungen verteilen sich auf die vier Standorte
Biint, Schulstrasse, Stapfli und Wisli. Mit dem Schdilerhort - derzeit noch am Sport-
platzweg 1 - und dem Mittagstisch in der Mehrzweckhalle Biint bestehen Angebote
zur schulerganzenden Kinderbetreuung (Tagesstrukturen). Die Raumlichkeiten des
Kindergartens Biint werden von der Katholischen Kirchgemeinde Berneck angemie-
tet.

Die Gemeinde Berneck hat sich als sehr attraktive Wohngemeinde etabliert. Entspre-
chend hat nicht nur die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner (EW) zugenommen,
sondern auch die Anzahl Schiilerinnen und Schiiler (SuS). In der Gemeinde bestehen
noch Entwicklungsgebiete und verschiedene Uberbauungen sind in Planung oder be-
reits in Realisierung. Gemass dem Gesellschaftsleitbild «Berneck lebt» strebt Berneck
«eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Schulentwicklung an und stellt sicher,
dass Berneck auch in Zukunft Gber eine Primarschule im Dorf verfligty. Vor diesem
Hintergrund und dem sich abzeichnenden Wachstum will die Gemeinde den Schul-
raumbedarf 2030 - 2050 fiir die verschiedenen Schulstufen ermitteln und darauf ab-
gestlitzt eine langerfristige und strategische Standortkonzeption fiir die Entwicklung
der Einrichtungen der Schule festlegen.

Legende

A Kindergarten
Primarschule

O Schiilerhort
(O Mehrzweckhalle Biint

i -

Abb. 1: Ubersicht Standorte und Einrichtungen



2 Analyse Kapazitaten und Bedarf

2.1 Entwicklung Schiilerzahlen'

In Berneck werden Kindergarten- und die Primarstufe angeboten. Die Oberstufen-
schiler und Oberstufenschilerinnen besuchen die Oberstufe Mittelrheintal (OMR)
im benachbarten Heerbrugg (politische Gemeinde Au).

Nach einer Abnahme der Anzahl Kinder im Kindergartenalter und der Anzahl SuS in
den Jahren 2000 und 2010 hat die Anzahl seit 2015 relativ stark zugenommen und
erreichte 2023 mit insgesamt 355 fast das Niveau vom Jahr 2000.

Entwicklung Anzahl Kinder und Su$S nach Stufe 1980 - 2023
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Abb. 2 Entwicklung der Anzahl Kinder und SuS 1980 - 2023
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Kindergarten 36 89 72 66 72 80 69 78 75 74
Primarschule 267 229 | 304 | 231 | 217 | 200 | 250 | 248 | 252 | 259
Weitere SuS - - - - - - 15 13 9 22
Total Kinder / SuS 303 | 318 | 376 | 297 | 289 | 280 | 334 | 339 | 336 | 355

Die Zunahme bei der Anzahl Kindergartenkinder und der SuS seit 2020 zeigt sich
auch bei der Betrachtung des relativen Wachstums (Tabelle néchste Seite).

' Kinder im Kindergartenalter werden nachfolgend als Kinder bezeichnet, Kinder im Primarschulalter als Schiiler und Schilerinnen
(SuS).
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Entwicklung Anzahl Kinder im Kindergartenalter und SuS 2000 - 2024
2000 - 2020 2020 - 2024
Stufe
2000 2020 Veranderung 2020 2024 Verédnderung
Kindergarten 72 69 -3(-4%) 69 74 +5(+7%)
Primarschule 304 250 -54 (- 18 %) 250 259 +9(+4)
Weitere SuS 0 15 +15 15 22 +7 (+47 %)
Total 376 334 | -42(-11%) 334 355 | +21(+6%)

*Zahlen ab 2016 verfigbar

2.2 Berechnung des Raumbedarfes

Grundlagen

Im Kanton St. Gallen sind die Klassengréssen im Volksschulgesetz’ (sGS 213.1; ab-
gekiirzt VSG) sowie in der Verordnung iiber den Volksschulunterricht® (sGS 213.12;
abgekiirzt VVU) geregelt. Die Gréssen gestalten sich wie folgt:

— Kindergartengruppen 16 bis 24 SuS (Art. 3°° VVU)

— Regelklasse der Primar- und Sekundarschule 20 - 24 SuS* (Art. 27 VSG)
— Regelklasse der Realschule 16 - 24 SuS* (Art. 27 VSG)

— Kleinklasse 10 - 15 SuS* (Art. 27 VSG)

* Nach Art. 27 Abs. 2 VSG kann aus organisatorischen oder pddagogischen Griinden von dieser

Zahl abgewichen werden.

Die Klassengrdsse nach VSG bzw. VVU richtet sich nach den Anspriichen an ein op-
timales Forderumfeld fur die einzelnen Kinder bzw. SuS. Bei Klassen von Kindern
bzw. SuS mit erhéhtem Integrationsbedarf ist die Klassengrosse nach Mdéglichkeit

anzupassen.

” sGS 213.1 - Volksschulgesetz - Gesetzessammlung des Kantons St.Gallen
* sGS 213.12 - Verordnung {iber den Volksschulunterricht - Gesetzessammlung des Kantons St.Gallen
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Kapazitaten

An die Kapazitaten angerechnet werden nur Klassenzimmer, die fiir den Unterricht

der Regel- und Kleinklassen zur Verfligung stehen. Weitere Zimmer fir den Fachun-
terricht oder weitere Dienstraume, Abstellrdume etc. werden bei der Ermittlung der
Kapazitdten im Bestand nicht angerechnet. Diese Rdume gelten als zwingende wei-
tere Infrastruktur und nicht als anrechenbare Unterrichtszimmer.

Die Kapazitaten ergeben sich aus der Anzahl anrechenbarer Unterrichtszimmer und
einer mittleren Klassengrosse. Diese Kapazitat wird im vorliegenden Bericht als
«Kapazitat bei Richtgrossen bezeichnet. Die kantonale Gesetzgebung legt maxi-
male Klassengrossen fest. Die Anzahl anrechenbarer Unterrichtszimmer multipli-
ziert mit der maximalen Klassengrdsse wird im vorliegenden Bericht als «theoreti-
sche Kapazitat» bezeichnet.

Fir die Planung massgebend ist die «Kapazitat bei Richtgrossen.
Hierfir gelten folgende Anzahl SuS pro Klasse:

Kapazitit bei | Kapazitat bei maxi- Durchschnittliche
Stufe Richtgrosse maler Belegung | Klassengrosse SG
Kindergarten 18 Kinder 22 Kinder 18,3 Kinder
Primarschule 20 SuS 22 SuS 19,1 SuS
Einfihrungsklasse /
10 SuS 13 SuS keine Angabe
Kleinklasse
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2.3 Kapazitaten und Reserven im Bestand

Reserven Kindergarten

Bei einer Belegung von 18 Kindern / Klasse bzw. 15 Kindern / Klasse im Kindergar-
ten Biint* besteht eine Kapazitit bei Richtgrésse fiir 69 Kinder. Im Schuljahr 2023
/ 2024 besuchten 74 Kinder den Kindergarten. Die maximale Kapazitat liegt bei
84 Kinder. Damit besteht (Stand 2024) noch eine Reserve fiir weitere 10 Kinder,
bis alle Kindergarten maximal ausgelastet sind.

Die Auslastung bei den Kindergérten liegt im Schuljahr 2023 / 2024 somit bei 88 %.

Reserven Primarstufe

Bei einer Planungsgrosse (Kapazitat bei Richtgrosse) von 20 SuS / Klasse, bzw. 10
SuS bei Einflihrungs- und Kleinklassen besteht auf der Primarstufe eine Kapazitat
fiir total 300 SuS. Im Schuljahr 2023 / 2024 besuchten 259 SuS die Primarstufe.
Damit besteht (Stand 2024) bei einer Kapazitat bei Richtgrosse noch eine Reserve
fiir weitere 41 SuS.

Die maximale Kapazitat liegt bei 334 SuS (22 SuS / Klasse, bzw. 13 SuS bei Ein-
fihrungs- und Kleinklassen). Damit besteht (Stand 2024) noch eine Reserve fiir ma-
ximal weitere 75 SusS.

Die Auslastung bei der Primarstufe lag im Schuljahr 2023 /24 bei 86 %.

* Aufgrund der raumlichen Verhéltnisse wird im Kindergarten Biint eine Regelzahl von 15 anstatt 18 Kinder eingesetzt.
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Ubersicht Kapazitiaten Bestand

N A : -~
= Schulhaus Stapfli
Schulhaus Biint
. “d Belegung mit SuS
Belegung mit SuS = ;
Schuljahr 2023 / 2024 147
Schuljahr 2023 / 2024 112 -
-in Regelklassen 125
Anrechenbare Klassenzimmer 6 in Einfiih "
- -in .|n Uhrungsklasse / 22
Kleinklasse
Kapazitat Anrechenbare Zimmer 10
\, | - bei Richtgrésse (20 SuS/KI.) 120 - Regelklassen 8
- bei max. Belegung (22 SuS/Kl) | 132 - Einfiihrungsklasse / 2
’< Kleinklasse
| Reserve s
- Kapazitat
- bei Richtgrésse 8
- bei Richtgrésse 180
- bei max. Belegung
- in Regelklassen (20 SuS/KI.) 160
-in EK/KK (10 SuS/KI.) 20
bei max. Belegung 202
-in Regelklassen (22 SuS/KI.) 176
-in EK/KK (13 SuS/KI.) 26
Reserve
bei Richtgrosse 33
- in Regelklassen (20 SuS/KI.) 85)
- in Einfiihrungsklassen / P
Kleinklassen (10 SuS/KI.)
bei max. Belegung 55
- in Regelklassen (22 SuS/KI.) 51
- in Einflhrungsklassen / 4
Kleinklassen (13 SuS/KI.)

Kindergarten Biint = | Kindergarten Schulstrasse Kindergarten Wisli1 und Wisli 2
g [
_ | Belegung Belegung - Belegung
L]
= | Schuljahr 2023 / 2024 19 | ™| Schuljahr 2023 / 2024 18 | = | Schuljahr 2023 / 2024 37
} Anrechenbare Zimmer 1 |=| Anrechenbare Zimmer 1 “ | Anrechenbare Zimmer 2
S
»
_ | Kapazitat 4 | Kapazitat =~ | Kapazitat
7| -bei Richtgrosse 15 - bei Richtgrésse 18 - bei Richtgrosse 36
= | - bei max. Belegung 18 "| -bei max. Belegung 22 - bei max. Belegung 44
]
Reserve Reserve Reserve
q
g - bei Richtgrosse -4 1 - bei Richtgrosse 0 Bl bei Richtgrosse -1
5| - bei max. Belegung -1 ml bei max. Belegung 4 ® | - bei max. Belegung 7

A N N

Abb. 3 Ubersicht Kapazititen und Reserven im Bestand nach Standorten
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2.4 Baulicher Zustand, Potenziale

Primarschule Stapfli | - Erweiterung und Modernisierung 2022 abgeschlossen;
Neubau sehr guter baulicher Zustand; Altbau und Turn-
halle mittelfristig sanierungsbedurftig

- Aussenraum insgesamt grosszligig

Primarschule Biint - Guter baulicher Zustand, gewisse Defizite bei erganzen-
den Raumlichkeiten

- Aussenraum insgesamt grosszligig

Kindergarten Biint - In der Struktur fir den Unterricht nicht mehr zeitgemass

(Mietverhaltnis) - Ré&umlich beengt und sanierungsbeddirftig

- Aussenbereich in Ordnung

Kindergarten - In der Struktur fir den Unterricht bedingt geeignet
Schulstrasse - Liegenschaft ist mittelfristig sanierungsbediirftig
- Aussenbereich in Ordnung

- Potenzial fiir einen Doppelkindergarten

Kindergarten - In der Struktur fiir den Unterricht geeignet

Wisli 1 und Wisli 2 - Baulicher Zustand gut
- Aussenbereiche gut

- Dritte Einheit ist heute als Bibliothek genutzt, Struktur
l&sst eine Nutzung als Kindergarten zu

3 Prognosen und Raumbedarf
3.1 Prognoseannahmen

Bevolkerungsentwicklung ab 2024

Grundlage fur die Prognoserechnungen bildet das «Gemeindeportrait der Gemeinde
Berneck» des Amtes fiir Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gal-
len. Die Prognose wurde 2021 berechnet, die Berechnungen des Kantons orientieren
sich an den Szenarien des Bundesamts fiir Statistik. Die hier als Grundlage verwen-
dete Bevdlkerungsprognose entspricht derjenigen der Gesamtrevision der Nutzungs-
planung.

Die Wohnbevdlkerung in Berneck lag per 31.12.2024 bei 3'950 Einwohnerinnen und
Einwohnern (EW). Geméass Prognose von 2021 wird fir die Gemeinde Berneck mit
folgender Bevolkerungsentwicklung gerechnet:

» bis 2030 mit rund 4’150 EW (Wachstum: rund 200 EW)

» bis 2040 mit rund 4400 EW (Wachstum: rund 450 EW)

» bis 2050 mit rund 4700 EW (Wachstum: rund 750 EW).

Stauffer & Studach Raumentwicklung A7
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Abb. 4: Bevdlkerungsentwicklung 1995-2023 und Prognose 2023 - 2050

Anteil Kinder im Kindergartenalter und SuS

Die Ermittlung des Schulraumbedarfes wird weniger durch das prognostizierte Bevol-
kerungswachstum als durch den angenommenen Anteil Kinder im Kindergartenalter
bzw. SuS an der Gesamtbevdlkerung bestimmt. Der Anteil Kinder im Kindergartenal-
ter bzw. SuS (in Berneck acht Jahrgénge) an der Gesamtbevdlkerung bildet die Grund-
lage zur Ermittlung der kiinftigen Anzahl SuS bzw. des Raumbedarfes.
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—Anteil Kinder und SuS 10.8% 11.0% 11.2% 10.0% 88% 83% 7.9% 7.5% 7.1% 78% 8.6% 8.6% 85% 9.0%

Abb. 5: Entwicklung der Bevolkerung und des Anteils SuS 1980-2023

2015 erreichte der Anteil SuS an der Gesamtbevdlkerung mit 7.1 % einen Tiefstand.
Seither hat sich der Anteil SuS wieder auf rund 9 % erhoht, was ein vergleichsweiser
hoher Anteil ist.
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Heute héhere Werte sind bezeichnend fiir attraktive Wohngemeinden im Einzugsbe-
reich eines Zentrums. Zur Abschatzung des Bedarfes wird fiir die Entwicklung der
Schiilerzahlen eine Spannbreite des Anteils Kinder im Kindergartenalter und SuS im
Primarschulalter an der Gesamtbevdlkerung von 9 - 11 % aufgezeigt. Fur die Ermitt-
lung der kiinftigen Anzahl Kindergarten bzw. Klassenzimmern wird auf einen Anteil
von 10 % abgestltzt. Mit einer weiteren Steigerung der Gemeinde als attraktive
Wohngemeinde fiir Familien ist davon auszugehen, dass auch der Anteil Kinder im
Kindergartenalter bzw. SuS noch etwas ansteigen wird.

3.2 Prognosen der Schulen der Gemeinde Berneck

3.2.1 Kindergarten
Bei einem Schiileranteil von 10 % (heute 9 %) steigt die Anzahl Kinder von heute 74
Kinder

P> <bis 2030 auf 96 Kinder (+ 22),
P> <bis 2040 auf 102 Kinder (+ 28);
> +bis 2050 auf rund 109 Kinder (+ 35).

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Anzahl Kinder

bei Schiileranteil 9% mmm bei Schilleranteil 10%
bei Schiileranteil 11% Kinderzahl effektiv

—Kapazitat bei Richtgrosse =-==[Kapazitdt bei max. Belegung

Abb. 6: Entwicklung Anzahl Kinder im Kindergartenalter u. Prognose 2050 (inkl. Kapazitét Klassenzimmer)

» Die effektive Kapazitat ist heute ausgeschopft. Bereits bei einem Anteil von
heute 9 % wird bis 2030 auch die maximale Kapazitat ausgeschopft sein.

» Beieinem Anteil von 10 % wird die effektive Kapazitat bis 2030 um 27 Kinder,
bis 2040 um 33 Kinder lberschritten.

Der Ausbau der Kapazitaten ist zwingend zeitnah erforderlich.
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Mehrbedarf bis 2040

Aufgrund der Prognose ergibt sich auf Stufe Kindergarten bis 2040 folgender zu-
séatzlicher Bedarf an Klassenzimmern:

Bedarf zuséatzliche Klassenzimmer (bei Bestand 4 Zimmer)

Anteil Kinder Anteil Kinder Anteil Kinder
9% 10% 1%
2030 | 2040 2030 | 2040 2030 | 2040
— bei Richtgrésse:
18 Kinder/Klasse 1 - +2 - +2 +1
— bei max. Belegung:
22 Kinder/Klasse - +1 % - + 1 +1

Bei der Umrechnung der Anzahl Kinder auf Klassen werden die Schiilerzahlen gerundet. Z. B. generiert ein Mehr
von 20 Kindern auch bei einer Richtgrésse von 18 Kindern pro Klasse nur eine und nicht zwei Klassen.

3.2.2 Primarstufe

Bei einem Schiileranteil von 10 % (heute 9 %) steigt die Anzahl SuS von heute 259
Kinder

P> bis 2030 auf 316 Kinder (+ 57);
» bis 2040 auf 336 Kinder (+ 77);
» bis 2050 auf rund 392 Kinder (+ 133).

400
360

320

280

240

200

160

120

80

40

0
& & &

bei Schiileranteil 9% Ebei Schiileranteil 10% bei Schiileranteil 11%

Anzahl SuS

@ Schiilerzahl effektiv —Kapazitat bei Richtgrosse =~ ---Kapazitat bei max. Belegung

Abb. 7: Entwicklung der Kinderzahl und Prognose bis 2050 (inkl. Kapazitat Klassenzimmer)
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» Die effektive Kapazitat flir 272 SuS ist heute nahezu ausgeschdpft. Bereits bei
einem Anteil von heute 9 % wird die Kapazitat bis 2030 ausgeschdpft sein.

» Beieinem Anteil von 10 % wird die effektive Kapazitat bis 2030 um 44 SuS, bis
2040 um 64 SusS Uberschritten. Der Ausbau der Kapazitaten ist zwingend zeit-

nah erforderlich.

Mehrbedarf bis 2040

Aufgrund der Prognose ergibt sich bei der Primarschule bis 2040 folgender zusatzli-

cher Bedarf an Klassenzimmern:

Schiileranteil 9 %

Schiileranteil 10 %

Bedarf zusatzliche Klassenzimmer (bei Bestand 16 Zi.)

Schiileranteil 11 %

22 SuS / Klasse

2030 2040 2030 2040 2030 2040
— bei Richtgrésse _ _ +1 +1 +9 +2
20 SuS / Klasse
— bei max. Belegung _ _ _ _ +1 +1

Bei der Umrechnung der Anzahl SuS auf Klassen werden die Schiilerzahlen gerundet. Z. B. generiert ein Mehr
von 22 oder 24 SuS auch bei einer Richtgrésse von 20 SuS pro Klasse nur eine und nicht zwei Klassen.

3.2.3 Grundlage Standortkonzept - Bedarf bis 2050
Bei einem Anteil von 10 % SuS besteht bis 2050 nachfolgender Gesamtbedarf an
Klassenzimmern. Dieser Gesamtbedarf bildet die Grundlage fiir das Standortkon-

zept.
Anzahl Klassenzimmer (bei Richtgrésse)
mit Prognose Kinder- und SuS-Anteil 10 %
Bestand zusétzlich zusétzlich Total Zimmer
Stufe bis 2040 bis 2050 bis 2050
Kindergarten 4 +2 - 6
PS - Regelklasse (14 Kl.)
PS - Einflihrungsklasse 16 +2 +1 19*

/ Kleinklasse (2 KI.)

* bei einem hdheren Anteil SuS von 11 % erhoht sich der Mehrbedarf an Klassenzim-
mern bei der Primarschule von 3 auf 5 Zimmer. Zuhanden der Standortkonzeption
wird bei den Varianten von einem Mehrbedarf von 3 bis 5 Klassenzimmern bzw. total

21 Klassenzimmern gedacht.
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4 Standortkonzept

4.1 Ubersicht bauliche Entwicklung

In der Gemeinde sind an verschiedenen Orten Wohnbauvorhaben in Realisierung o-
der in Planung. So z. B. die Gesamtlberbauung Hasler-Areal, die geplante Wohniber-
bauung Alpha Rheintal und weitere Bauprojekte. Gesamthaft sind, Stand Ende 2024,
Vorhaben mit total rund 100 Wohnungen bekannt.

Die Gemeinde bezeichnet in ihrer Innenentwicklungsstrategie Gebiete, die kurz- und
mittelfristig zu entwickeln sind, und solche, in denen erst langerfristig eine Entwick-
lung angestossen werden soll. In diesen Gebieten wird ebenfalls neuer Wohnraum
geschaffen. Bei der Standortkonzeption fiir die Kindergarten und die Primarschule
muss auch dieses Potenzial berlicksichtigt werden.

Auf der nachfolgenden Ubersicht werden die verschiedenen Entwicklungsgebiete
(kurz- bis mittelfristig und langfristig) grafisch aufgezeigt.

EITE  Entwicklungsgebiet kurz- bis mittelfristig ‘

Abb. 8: Ubersicht Entwicklungsgebiete gemiss Innenentwicklungsstrategie der Gemeinde

Stauffer & Studach Raumentwicklung A-12
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4.2 Planungspramissen

Fir die Schulraumplanung und zur Klarung von Standortfragen wurden in Bezug auf

raumliche und funktionale Aspekte folgende Planungspramissen definiert. Sie dienen

als Anhaltspunkte zur Beurteilung von Standorten.

Schulweg

Der Schulweg ist Teil der Schule, entsprechend sollen die SuS
diesen selbstédndig und sicher gehen kénnen.

Die Kinder im Kindergartenalter erreichen ihren Kindergarten
selbstandig und sicher zu Fuss.

Die SuS erreichen ihr Primarschulhaus sicher zu Fuss oder mit
dem Fahrrad. In seltenen Ausnahmeféllen wird das Schulhaus
allenfalls mit dem &V erreicht.

Schulorganisation

Zur Flhrung einer qualitativen Schule werden Einheiten gebil-
det, die das Lehren im Team ermdglichen und / oder erleich-
tern.

Die Kindergarten werden - wenn moglich - als Doppelkinder-
garten gefiihrt.

Aussenraum
(Umgebung,
Pausenplatz)

Die Anlagen sollen {iber eine anregende und bewegungsfor-
dernde Aussenanlage verfligen.

Die Aussenanlagen sind ausserhalb der Unterrichtszeit 6ffent-
lich zugénglich und dienen in begrenztem Rahmen der Freizeit-
gestaltung.

Infrastruktur

Bei Neubauten und Modernisierungen bestehender Bauten
sind bauliche Grundstrukturen zu schaffen, die ohne gréssere
bauliche Massnahmen unterschiedliche Unterrichtsformen und
-modelle ermdglichen.
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4.3 Kriterien

Fur die Primarschule und den Kindergarten wurden mehrere Varianten ausgearbei-

tet und anhand folgender Kriterien beurteilt.

Kriterium

Beschrieb

Erreichbarkeit

Erreichbarkeit flir die Kinder bzw. SuS zu Fuss und /oder mit
dem Fahrrad.

Aussenrdume

Grésse des Aussenraumes in Bezug auf die Anzahl Kinder bzw.
SuS und das Potenzial fiir die Realisierung eines qualitatsvol-
len Aussenraumes.

Schulbetrieb

R&aumliche Voraussetzungen fiir eine gute Unterrichtsgestal-
tung, z. B. in Bezug auf klasseniibergreifendes Arbeiten und in
Bezug auf das Lehren im Team.

Langfristigkeit
Konzept

Stabilitat / Robustheit des Standortkonzepts, um auch auf l&n-
gerfristige Entwicklungen reagieren zu kdnnen.

Kosten Investition

Erstellungskosten (grobe Abschéatzung).

Kosten Betrieb und
Unterhalt

Einschatzung der Kosten fiir den Betrieb und den Unterhalt al-
ler Schulgebdude und Kindergéarten.

Umgang mit dem

Bestand

Nutzen bereits bestehender Schulrdumlichkeiten.




4.4 Standortvarianten Primarschule
Fir die Primarschule wurden drei Varianten gepriift.

Primarschule - VARIANTE 1

2 Schulstandorte mit Ausbau Schulhaus Stapfli

& .
Variante 1 \ _ é -y~ Primarschule
\ > Vs = - )
. Erweiterung PS Standort Stépfli 5 d Bestand (Zahl = Anzahl Klassenzimmer)
. \ - .
e PS Bint bleibt ‘ O Neubau (zusétzliche Klassenzimmer)
| Standort Kindergarten (Bestand)

’’’’’

EIl§  Entwicklungsgebiet kurz- bis mittelfristig

I7"%  Entwicklungsgebiet langfristig

Vorteile / Starken Nachteile / Schwéchen

— Erreichbarkeit der Schulhduser
— Potenzial fir gute Aussenrdume

— Stabilitat; Erweiterung Schulhaus Biint steht langfris-
tig zur Verfligung
— Bestehende Schulrdumlichkeiten werden genutzt

— Keine ausschlaggebende Schwache
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Primarschule - VARIANTE 2

2 Schulstandorte mit folgendem Ausbau beider Standorte

- Schulhaus Biint 1.5er-Zug
- Schulhaus Stapfli 2er-Zug

Variante 2
e Erweiterung PS Standort Stépfli zu 2er-Zug
e Erweiterung PS Biint zu 1.5er-Zug

Reihenfolge des Ausbaus noch zu definieren

Entwicklungsgebiet kurz- bis mittelfristig

- fI™' Entwicklungsgebiet langfristig

/\)

Primarschule
() Bestand (Zahl = Anzahl Klassenzimmer)

Q Neubau (zusétzliche Klassenzimmer)

| Standort Kindergarten (Bestand)

O
A\ g
o\B" S g
- O e “

-----

Vorteile / Starken

Nachteile / Schwéachen

— Erreichbarkeit der Schulhduser

— Potenzial fiir gute Aussenrdume

— Keine Konzentration - Erweiterung erfolgt an beiden
Standorten (doppelte Massnahmen) dadurch wird
beim Schulhaus Stépfli ausserdem das Potential nicht
voll genutzt. Die Erweiterungsmassnahmen an Stand-
ort Blint gestalten sich komplex.

— Kosten Investitionen fiir zwei Standorte

— Kosten Betrieb und Unterhalt fiir zwei Standorte

Stauffer & Studach Raumentwicklung
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Primarschule - VARIANTE 3

1 Schulstandort und damit Zusammenfihrung Primarschule am Standort Schulhaus Stapfli

Variante 3 Primarschule

e Aufhebung SH Biint
e Ein zentraler SH Stapfli

Q Bestand (Zahl = Anzahl Klassenzimmer)

O Neubau (zusdtzliche Klassenzimmer)

| Standort Kindergarten (Bestand)

‘‘‘‘‘

EIlF  Entwicklungsgebiet kurz- bis mittelfristig

I7™"% Entwicklungsgebiet langfristig J
Vorteile / Starken Nachteile / Schwéachen

— Schulbetrieb (alles an einem Standort) — Erreichbarkeit (fiir einige Ortsteile unglinstiger)

— Kosten Betrieb und Unterhalt — Langfristigkeit (kein zweiter Standort mehr)

— Hohe Kosten Investition

— Nachnutzung Schulhaus Biint sehr eingeschrénkt (Ge-
fahr Leerstand oder Unternutzung)

Fazit zur Entwicklung der Schulliegenschaften: Die Variante 1 mit dem Ausbau
nur am Standort Primarschule Stépfli erweist sich als die bevorzugte Variante. Fir
die Variante 1 sprechen vor allem die Langfristigkeit des Konzepts, der Umgang
mit dem Bestand und damit auch relativ geringe Investitionskosten. Der Mehrbe-
darf am Standort Stépfli von 3 Klassenzimmer kdnnte z. B. durch eine Aufsto-
ckung des Neubaus realisiert werden. Ausserdem steht fiir zuklinftigen Mehrbe-
darf dann noch die Option Erweiterung Biint zur Verfiigung.
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4.5 Standortvarianten Kindergarten

Fir die Kindergérten wurden sechs Varianten gepriift.

Kindergarten - VARIANTE 1

Ausbau Kindergarten Schulstrasse zum Doppelkindergarten (Ersatzneubau), Erweiterung Kindergarten Wisli zu

einem Dreifachkindergarten, weiterhin Anmietung Raumlichkeiten flr Kindergarten Biint.

Variante 1

e + 1 KIGA Schulstrasse; (Doppelkindergarten);
Ersatzneubau

e + 1 KIGA Wisli; (Dreifachkindergarten)
¢ KIGA Biint in Miete beibehalten

Bl Entwicklungsgebiet kurz- bis mittelfristig

{05 Entwicklungsgebiet langfristig

Kindergarten
1 Bestand
B Ersatzneubau / Neubau
Tagesstruktur provisorisch
Standort PS (Bestand)

....

Vorteile / Starken

Nachteile / Schwéachen

— Erreichbarkeit der Standorte

— Geringe Investitionskosten

— Aussenraum Schulstrasse eher knapp
— Kosten Betrieb und Unterhalt hoch

— Kindergarten Biint in Miete und sanierungsbediirftig;
Ersatz ist erforderlich

— Fehlende Langfristigkeit des Standortkonzepts

Stauffer & Studach Raumentwicklung
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Kindergarten - VARIANTE 2

Doppelkindergarten im Bereichen Rathausplatz 2, Dreifachkindergarten im Wisli und Kindergarten an der Schul-
strasse belassen.

)

1| Variante 2 \ Kindergarten :

: ¢ KIGA Biint autheben und neuer Doppelkindergarten im [ Bestand |

I Bereich Liegenschaft Rathausplatz 2 B Ersatzneubau / Neubau :

: e +1 KIGA Wisli; (Dreifachkindergarten); | Tagesstruktur provisorisch |

l Umnutzung Bibliothek Standort PS (Bestand) :

1 KIGA Schulstrasse belassen i

: I

I |

|

|

|

|

|

I \J

| : R s

1 4 p= ¢ Y \ =50 g :‘g.o e

1 /' A ftuloiemn . N /‘ahf’t.-'q“ @‘

I ) a ! A ‘ s sl ‘ b |

: I
|

1 1

|

I Ml

I 1

1 1

1 |

i |

I |

1 |

1 |
|

1 1

: Entwicklungsgebiet kurz- bis mittelfristig |
1

: 1 {i%  Entwicklungsgebiet langfristig = !

Vorteile / Starken Nachteile / Schwéachen

— Erreichbarkeit der Standorte — Schulbetrieb auf drei Standorte verteilt und unter-
—  Potenzial fiir gute Aussenriume schiedliche Einheiten an den drei Standorten

—  Stabilitat (Standort Schulstrasse ausbaubar) — Kosten Betrieb und Unterhalt eher hoch

— Eher geringe Investitionskosten

— Umgang mit dem Bestand
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Kindergarten - VARIANTE 3

Drei Doppelkindergarten an den Standorten / Bereichen Rathausplatz 2, Schulstrasse und Wisli.

Variante 3 (Drei Doppelkindergarten)

Liegenschaft Rathausplatz 2
e + 1KIGA Schulstrasse (Doppelkindergarten); Ersatzneubau
e KIGA Wisli belassen

Option: z. B. Verlegung Tagesstruktur in Liegenschaft im Be-

reich Rathausplatz 2

=

\
‘i {i%  Entwicklungsgebiet langfristig ‘

» i Kindergarten

B Tagesstruktur

* KIGA Biint aufheben und neuer Doppelkindergarten im Bereich [ % # " Bl Bestand
% Bl Ersatzneubau / Neubau

> Standort PS (Bestand)

Vorteile / Starken

Nachteile / Schwéachen

— Erreichbarkeit der Standorte

— Schulbetrieb (drei gleiche Teams)

— Stabilitat (zwei Standorte wéren weiter ausbaubar)

— Eher hohe Investitionskosten

— Aussenraum Standort Schulstrasse eher knapp

Stauffer & Studach Raumentwicklung
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Kindergarten - VARIANTE 4

Aufhebung Kindergarten Biint und Errichtung neuer Doppelkindergarten beim Schulhaus Stapfli, Ausbau Kinder-
garten Schulstrasse zu einem Doppelkindergarten (Ersatzneubau), Doppelkindergarten Wisli bestehen lassen.

Variante 4 (Drei Doppelkindergarten)

¢ KIGA Biint autheben und neuer Doppelkindergarten beim
Schulhaus Stépfli
+1 KIGA Schulstrasse (Doppelkindergarten); Ersatzneubau

KIGA Wisli belassen

p//,.' P s o Kindergarten

1 Bestand
B Ersatzneubau / Neubau

Tagesstruktur provisorisch

Standort PS (Bestand)

Vorteile / Starken

Nachteile / Schwéachen

— Erreichbarkeit der Standorte
— Schulbetrieb (drei gleiche Teams)

— Stabilitat (Wisli bleibt als Reserve fiir einen Ausbau zu
einem Dreifachkindergarten)

— Aussenraum Schulstrasse eher knapp

— Beanspruchung Standort Stépfli durch Kindergarten;
geht zulasten der langfristigen Entwicklungsmdglich-
keiten fiir die Primarschule

— Investitionskosten eher hoch

Stauffer & Studach Raumentwicklung
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Kindergarten - VARIANTE 5

Die Kindergérten Biint und Schulstrasse werden aufgehoben, das Schulhaus Biint wird umgenutzt als Kindergar-
ten und Tagesstruktur-Raumlichkeiten. Zuséatzlich wird der Kindergarten Wisli zu einem Dreifachkindergarten
ausgebaut. Diese Variante ist nur moglich, wenn das Schulhaus Bint als Schulliegenschaft aufgehoben und die
Schulrdaumlichkeiten ins Stapfli verschoben werden.

Kindergarten

[ Bestand
B Ersatzneubau / Neubau
@

Variante 5 (Zwei Dreifachkindergarten) / \
e KIGA Biint und KIGA Schulstrasse aufheben B

¢ Umnutzung Schulhaus Biint:
3 Kindergarten und allenfalls Tagesstruktur

e +1 KIGA Wisli (Dreifachkindergarten)

Tagesstruktur
Standort PS (Bestand)

Variante geht nur bei Aufthebung PS Biint

Vorteile / Starken Nachteile / Schwéachen
— Schulbetrieb (zwei gleiche Teams) — Investitionskosten eher hoch (Umbau fiir Nachnut-
—  Kosten Betrieb und Unterhalt zung durch KIGA und Tagessstruktur)

— Allenfalls Unterbelegung der Liegenschaft Schulhaus
Biint

— Bedingt Aufgabe des Schulhauses Biint
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Kindergarten - VARIANTE 6

Der Kindergarten Biint wird aufgehoben, im Bereich des Rathausplatzes 2 wird ein neuer Dreifachkindergarten
erstellt. Zusétzlich ist ein Ausbau des Kindergarten Wisli zu einem Dreifachkindergarten vorgesehen und der
Kindergarten Schulstrasse wird aufgehoben und kann allenfalls fiir Tagesstruktur oder Kita umgenutzt werden.

Variante 6 (Zwei Dreifach-Kindergarten)

¢ KIGA Biint aufheben und neuer Dreifachkindergarten im Be-
reich Liegenschaft Rathausplatz 2

e +1 KIGA Wisli (Dreifachkindergarten)

e KIGA Schulstrasse aufheben und Liegenschaft umnutzen; al-
lenfalls fiir Tagesstruktur

Kindergarten

[ Bestand
B Ersatzneubau / Neubau
B Tagesstruktur

Standort PS (Bestand)

Bl Entwicklungsgebiet kurz- bis mittelfristig

prnney

1.ees  Entwicklungsgebiet langfristig

Vorteile / Starken

Nachteile / Schwéachen

— Qualitativ und quantitativ gute Aussenrdume
— Schulbetrieb (zwei gleiche Teams)

— Langfristigkeit des Konzept; Standort Schulstrasse
bleibt als Reserve

— Kosten Betrieb und Unterhalt (zwei Standorte)

— Etwas hohere Investitionskosten

Stauffer & Studach Raumentwicklung
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Fazit zur Entwicklung der Kindergarten: Variante 2 und Variante 6 erwiesen sich
als die bevorzugten Varianten. Im Direktvergleich der Varianten 2 und 6 erweist
sich die Variante 6 mit zwei Kindergartenstandorten mit je einem Dreifachkinder-
garten und eine allfalligen Verlegung z. B. der Tagesstruktur an den Standort des
bisherigen Kindergarten Schulstrasse aus folgenden Griinden als favorisierte Vari-
ante:

(1) Schulbetrieb; sehr gute Voraussetzungen fiir klasseniibergreifende Projekte, fiir
das Lehren in einem Team oder in Bezug auf die Flexibilitat bei der Bildung von
Klassen. Gleichwertigkeit der beiden Standorte.

(2) Kosten fiir den Betrieb und den Unterhalt. Der Kindergarten Wisli ist in einem gu-
ten baulichen Zustand und der Neubau kann in Bezug auf die Betriebs- und Un-
terhaltskosten nach den Vorgaben der Gemeinde erstellt werden.

(3) Langfristigkeit bzw. Stabilitdt des Konzepts. Im Falle eines weiteren Bedarfes
kdnnte der Standort Schulstrasse wieder als Kindergartenstandort zur Verfiigung
stehen (sofern der Standort aufgrund der Einzugsgebiete als geeignet erachtet
wird).

Ersatzstandort Bibliothek

Flr die Bibliothek Berneck wurde schon in Vergangenheit eine Standortevaluation
vorgenommen. An dem aus heutiger Sicht geeigneten Standort Neugass 4 wird nach
wie vor festgehalten, die definitive Entscheidung und das weitere Vorgehen erfolgt
im Rahmen der Ortsplanungsrevision und der damit verbundenen ganzheitlichen Be-
trachtung der Nutzungen und Entwicklungsmaoglichkeiten der gemeindeeigenen Lie-
genschaften.
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4.6 Standortkonzept Schule Berneck

Zur Abdeckung des Bedarfes bis 2050 ergibt sich folgendes favorisiertes Stand-

ortkonzept:

Primarschule (2 Standorte); Ausbau um weitere 3 - 5 Klassenzimmer

Ausbau Primarschule Stépfli zum 2er-Zug’ und 3 Klassen Einfiihrungsklasse und
Kleinklasse.

Beibehalten Standort Primarschule Blnt als 1er-Zug.

Kindergarten (2 Standorte mit je einem Dreifachkindergarten)

Ein zuséatzlicher Kindergarten Wisli (Umnutzung Raumlichkeiten Bibliothek)
Neuer Dreifachkindergarten im Bereich der Liegenschaft Rathausplatz 2
Aufhebung Kindergarten Biint (in Miete)

Allfallige Umnutzung Kindergarten Schulstrasse zu Tagesstruktur oder andere Nut-
zung gemass der Strategie flir die gemeindeeigenen Liegenschaften.

° Bei einem 2er-Zug wird jede Klasse doppelt geflihrt, bei einem 1er-Zug wird jede Klasse einfach gefiinrt.

A-25



